



LIST PERBAIKAN RPTRA VLABOEAN

FEBRUARI - MARET 2023

<https://rptravlaboean.com>

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum. Laporan ini berisi daftar perbaikan infrastruktur RPTRA Vlabeoan yang dikerjakan oleh CSR Wahana Visi Indonesia dengan Hanwha Life Indonesia, Hanwha Life Korea, dan LISCC (Life Insurance Social Contribution Committee). Perbaikan dikerjakan pada bulan Februari hingga Maret 2023. Perubahan utama yang dilakukan adalah penggantian genteng dengan atap aldiron, pemasangan plafon, pemindahan playground, dan peninggian lantai toilet.




Pada tanggal 13 Februari 2023, perwakilan LISCC Korea mengadakan kunjungan ke RPTRA Vlabeoan dalam rangka monitoring proses pengerjaan renovasi. Mereka didampingi oleh Wahana Visi Indonesia.



Pada tanggal 11 Maret 2023, Hanwha Life Indonesia, Hanwha Life Korea, dan Save the Children Korea mengadakan kunjungan ke RPTRA Vlabeoan untuk mengecek hasil renovasi. Kunjungan ini merupakan bagian dari roadshow Hanwha Life ke 4 RPTRA yang disponsori oleh Hanwha Life dan baru selesai diperbaiki, yaitu RPTRA Vlabeoan, RPTRA Jaka Teratai, RPTRA Anggrek, dan RPTRA Kayumanis.



DAFTAR HAL-HAL YANG DIPERBAIKI



- 1** Kolong bawah bangunan sisi timur ditutup cor, tanah diratakan dan di-paving block.



- 2** Atap bagian dalam ruang Perpus, PKK Mart, Laktasi, dan Pengelola dipasang plafon.



- 3** Kayu railing di depan ruangan dipelitur.




- 4** Atap genteng diganti atap alderon. Rangka kayu masih utuh.



5 Playground dipindah ke selatan.



6 Ayunan diganti.



7 Jungkat jungkit diganti dan diletakkan di area bekas playground lama.



8 Papan nama akrilik Hanwha Life (di pinggir aula) diganti dan posisinya ditinggikan.



9 Pembuatan saluran air di depan R. Pengelola.



10 Pembuatan saluran air di pinggir Kebun Warga.



11 Pembuatan saluran air keluar di bawah paving block di belakang gerbang utama.



12 Peninggian tanah di sebelah selatan lapangan supaya air hujan mudah turun ke selokan.



13 Lantai toilet dan pantry diganti dengan keramik yang tidak licin.



14 Lantai toilet & pantry ditinggikan & diatur kemiringannya supaya air mudah dibuang.



15 Tembok sisi luar toilet & pantry dicat.



16 Handle pintu toilet & pantry diganti.



17 Tembok belakang ditinggikan rata dengan pintu gerbang belakang.



18 Kolong pintu gerbang belakang dicor.



19 Pemasangan 5 lampu tembak di kebun warga.



20 Penggantian 2 lampu taman yang mati.



21 Penggantian 3 lampu TL lapangan yang mati.




22 Penambahan tangga di samping R. Pengelola untuk akses turun ke Kebun Warga & belakang.



23 Pemasangan pintu teralis untuk R. Pengelola.



24 Penggantian keran wastafel depan toilet.



25 Penggantian jet washer toilet duduk.



26 Penggantian papan akrilik Hanwha Life dan peninggian posisi pemasangannya.



27 Pemasangan dua papan pengumuman akrilik di aula.

